## **Aufgabe 2: Vorgangsliste**

AP	Tätigkeit	Vorangehender Prozess	Nachfolgender Prozess	Zeit	Mitarbeitertage
1.1	Kick-off: Kick-off durchführen	Erster Prozess	1.2.1 & 1.3	1	6
1.2.1	Inventarisierung: Inventarisierung der Hardware	1.1	1.2.2	7	14
1.2.2	Katalogisierung: Katalogisierung der installierten Softwaresysteme	1.2.1	1.2.3	5	10
1.2.3	<b>Dokumentation</b> : Dokumentation des Netzwerks	1.2.2	2.1	3	6
1.3	Anforderungsanalyse: Detaillierte Beschreibung der Anforderungen	1.1.	2.1	14	14
2.1	Ausschreibungsunterlagen erarbeiten	1.2.3 & 1.3	2.2	4	8
2.2	Ausschreibungsunterlagen verschicken	2.1	2.3	1	1
2.3	Angebotsabgabe der Unternehmen: Frist zur Angebotsabgabe	2.2	3.1	14	0
3.1	Angebotsvorauswahl: Angebot und Outsourcing Konzept untersuchen	2.3	3.2	10	30
3.2	Angebotspräsentationen	3.1	3.3.1	5	25
3.3.1	Konkrete Angebotsuntersuchung von 2 Unternehmen	3.2	3.3.2	4	8
3.3.2	Auswahl des finalen Angebots: Prüfung der Angebote und Entscheidung über Outsourcing Partnerschaft	3.3.1	Letzter Prozess	7	2